

**Справка о промежуточных результатах  
реализации проекта «Модернизация воспитательной системы школы  
на основе модели «Центр управления полетами» для удовлетворения  
потребностей обучающихся в соответствии с социально-экономическим  
развитием страны» за первое полугодие 2022-2023 учебного года**

Городской сетевой проект «Модернизация воспитательной системы школы на основе модели «Центр управления полетами» для удовлетворения потребностей обучающихся в соответствии с социально-экономическим развитием страны» (далее – Проект) утвержден приказом департамента образования администрации городского округа Тольятти от 19.10.2022 г. № 428-пк/3.2 и реализуется с сентября 2022 года.

Целью данного Проекта является становление гражданской позиции детей, подготовки их к успешному вхождению в экономические отношения, участию в развитии страны с учетом их возможностей и потребностей через внедрение в воспитательную систему школы модели «Центр управления полетами». Срок реализации Проекта – 1 год.

Для достижения цели Проекта были поставлены следующие задачи:

1. Создание Центров управления полетами в МОУ и формирование содержательных направлений полетов в соответствии с программой развития РФ.
2. Организация кратковременных «лайт-полетов» для всех детей по всем направлениям (1.0).
3. Организация «расширенных полетов» не менее чем по 3 направлениям (2.0).
4. Организация «экстра-полетов» групп учащихся (3.0).
5. Создание мониторинга ресурсов детей, педагогов.

Участниками проекта стали 340 педагогических работника и 8776 учащихся из 13 муниципальных общеобразовательных учреждений, что составляет 19% от общего количества МБУ (Приложение 1).

МКОУ ДПО РЦ совместно с АНО ДПО «Академия развития глобального мышления-НПД» организовано организационно-методическое обеспечение деятельности участников Проекта. С сентября по декабрь 2022 года состоялось 10 рабочих встреч, на которых администрациями МОУ организовано участие представителей школьных команд для обучения в рамках Проекта.

Наблюдается активная посещаемость рабочих встреч педагогов, участников Проекта (75 %). Команды МБУ №№ 3, 13, 48, 59, 84, 91, приняли участие во всех рабочих встречах и были наиболее активными. В ряде рабочих встреч не присутствовали представители МБУ школ №№ 1, 31, 44, 73, 90, что свидетельствует о недостаточном методическом сопровождении участников Проекта.

Реализация проекта предусматривает три этапа.

- I этап – организационный этап (01.08.2022 г. – 31.10.2022г.);
- II этап – основной этап (01.11.2022 г. – 31.05.2023г.);
- III этап – заключительный (01.06.2023 г. – 31.08.2023г.).

На I этапе сформирована команда Проекта, разработан и утвержден приказом департамента образования паспорт и план реализации Проекта. Состоялось первое

заседания команды Проекта, на котором обсудили организационные вопросы по реализации мероприятий.

II этап основной.

МКОУ ДПО РЦ в целях обеспечения организационно-методического сопровождения Проекта создана цифровая платформа, на которой к 31.12.2022г. в разделе «Методические материалы» размещено 28 информационных и видеоматериалов с рабочих встреч (рабочие матрицы для заполнения, записи онлайн-встреч). В октябре-ноябре командами МОУ проведены мотивационные входы для всех категорий детей перед 1 «полетом», проведены выборы учащихся в Центры управления «полетами» (ЦУП) и организована сбалансированная деятельность всех детей через «полеты» по 1 направлению - Социальному (Люди, группы, коллективы). По завершению участия детей в первом «полете» был организован сетевой онлайн-фестиваль, на котором команды 7 школ представили 18 лучших работ детей. (Приложение 3).

По итогам первого полугодия в рамках II этапа был проведен мониторинг целевых показателей, результаты которого демонстрируют, что сформированность социальных качеств (эмпатия) составляет – 55,2% (увеличение на 45,8%), мотивация на успех – 57,6% (увеличение на 41,9%), удовлетворенности детей в рамках организации "полетов" – 100% (Приложение 2). Доля учащихся, вовлеченных в воспитательный процесс как «лидеры», увеличилась на 7% к декабрю 2022 г.

Контрольные точки Проекта за отчетный период достигнуты в полном объеме (Приложение № 4).

Выводы:

1. Все школы, участники Проекта, начали внедрять модель «Центр управления полетами».
2. Все мероприятия, запланированные на первое полугодие 2022-2023 уч.года выполнены полностью.
3. У детей отмечается положительная динамика сформированности социальных качеств и мотивации на успех.

## Количественный состав участников проекта

Образовательное учреждение	Количество педагогов, участников проекта		Количество учащихся, задействованных в реализации проекта	
	октябрь	декабрь	октябрь	декабрь
МБУ «Школа № 1»	27	28	671	683
МБУ «Школа №3»	22	20	172	200
МБУ «Школа № 13»	56	60	1562	1556
МБУ «Школа № 16»	36	41	900	900
МБУ «Школа № 31»	5	5	119	200
МБУ «Школа № 44»	22	22	568	568
МБУ «Гимназия № 48»	25	25	702	792
МБУ «Школа №56»	6	6	231	231
МБУ «Школа №59»	18	18	450	462
МБУ «Школа № 73»	5	6	380	450
МБУ «Школа № 84»	31	31	577	577
МБУ «Школа № 90»	5	34	125	850
МБУ «Школа №91»	44	44	1307	1307
<b>Итого:</b>	<b>302</b>	<b>340</b>	<b>7764</b>	<b>8776</b>

## Выполнение целевых показателей

Образовательное учреждение	Доля учащихся, имеющих положительную динамику сформированности социальных качеств (эмпатия) (%)	Доля учащихся, имеющих высокий и средний уровень мотивации на успех (стимул к достижению поставленных целей и личному росту) (%)	Наличие положительной динамики удовлетворенности детей в рамках организации "полетов" (да-1/нет-0)
МБУ «Школа № 1»	23	28	1
МБУ «Школа №3»	30	40	1
МБУ «Школа № 13»	63	34	1
МБУ «Школа № 16»	65	48	1
МБУ «Школа № 31»	60	60	1
МБУ «Школа № 44»	15	39	1
МБУ «Гимназия № 48»	93	92	1
МБУ «Школа №56»	45	95	1
МБУ «Школа №59»	55	54	1
МБУ «Школа № 73»	70	65	1
МБУ «Школа № 84»	65	63	1
МБУ «Школа № 90»	95	95	1
МБУ «Школа №91»	39	36	1
<b>Итого:</b>	<b>55,2</b>	<b>57,6</b>	<b>13</b>

Образовательное учреждение	Количество представленных презентаций учащихся на онлайн-фестиваль
МБУ «Школа № 1»	3
МБУ «Школа №3»	-
МБУ «Школа № 13»	-
МБУ «Школа № 16»	-
МБУ «Школа № 31»	-
МБУ «Школа № 44»	3
МБУ «Гимназия № 48»	3
МБУ «Школа №56»	2
МБУ «Школа №59»	-
МБУ «Школа № 73»	1
МБУ «Школа № 84»	2
МБУ «Школа № 90»	-
МБУ «Школа №91»	4
<b>Итого:</b>	<b>18</b>

### Выполнение контрольных точек Проекта за 2022 год

№	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (КТ результата/ КТ показателя)	Срок	Отметка о выполнении с указанием срока
<b>I этап - организационный этап (август 2022 г. – октябрь 2022г.)</b>				
1	Сформирована команда Проекта.	Контрольная точка результата	сентябрь 2022г.	Выполнено (сентябрь 2022г.)
2	Утверждены паспорт, план реализации и МБУ- участники городского сетевого проекта	Контрольная точка результата	октябрь 2022г.	Выполнено (октябрь 2022г.)
<b>II этап – основной этап (октябрь 2022 г. – май 2023г.)</b>				
3	Организованы заседания команды Проекта	Контрольная точка результата	Октябрь 2022г – май 2023г. 1 раз в квартал	Выполнено (октябрь 2022г.)
4	Создана цифровая платформа	Контрольная точка результата	Октябрь 2022г.	Выполнено (октябрь 2022г.)

5	Проведены рабочие встречи совместно с АНО ДПО «Академия развития глобального мышления -НПД».	Контрольная точка результата	Октябрь - декабрь 2022г. 2 раза в месяц	Выполнено (сентябрь – декабрь 2022г.)
6	Организована сбалансированная деятельность всех детей через «полеты» в сети МОУ по 1 направлению - Социономическому (Люди, группы, коллективы)	Контрольная точка результата	Октябрь- Ноябрь 2022г.	Выполнено (октябрь – ноябрь 2022г.)
7	Организованы мотивационные входы в МОУ для всех категорий детей перед каждым «полетом», в том числе разработаны рекламные и другие плакаты, проведены классные часы.	Контрольная точка результата	Октябрь 2022г.	Выполнено (октябрь 2022г.)
8	Проведены выборы учащихся в Центры управления «полетами» (ЦУП) в МОУ на уровне класса и школы. Смена ролей на каждом «полете».	Контрольная точка результата	Октябрь 2022г.	Выполнено (октябрь 2022г.)
9	Проведены конкурсы и фестивали (по номинациям) по результатам 1 «полета» в классах (параллелях, школах, сети).	Контрольная точка результата	Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2022г.	Выполнено (октябрь, ноябрь, декабрь 2022г.)
10	Проведены диагностические процедуры и опрос учащихся в МОУ	Контрольная точка результата	Ноябрь 2022г. – Декабрь 2022г.,	Выполнено (октябрь, декабрь 2022г.)
11	Создана форма мониторинга целевых показателей Проекта.	Контрольная точка результата	Октябрь 2022г.	Выполнено (октябрь 2022г.)

12	Проведен промежуточный мониторинг целевых показателей Проекта.	Контрольная точка результата	Октябрь 2022 г., Декабрь 2022г.	Выполнено (октябрь, декабрь 2022г.)
----	--	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------