

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель городского сквозного проекта,
заместитель руководителя департамента образования
администрации городского округа Тольятти

Е.А. Тарасова



СОГЛАСОВАНО
Директор МКОУ ДПО РЦ

О.А. Сергеева

**План реализации городского сквозного проекта
«Внедрение геймифицированной модели «Pro-эмоции» в образовательный процесс МОУ, реализующих
образовательные программы дошкольного и дополнительного образования, с целью развития эмоционального
интеллекта у обучающихся 5-15 лет»
на 2021-2022 учебный год**

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
1. Организационная деятельность						
1.1	Заседания рабочей группы проекта	Не реже 1 раз в квартал	МКОУ ДПО РЦ (ул. Баныкина, 44, каб.1)	Участники рабочей группы	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ	Протоколы заседаний
1.2	Проведение групповых консультаций: - «Планирование деятельности по реализации городского сквозного проекта «Внедрение геймифицированной модели «Pro-эмоции» в образовательный процесс МОУ, реализующих	сентябрь 2021 г.	Место проведения будет сообщено дополнительно	Ответственные от МОУ; Гудалина Т.А., зам. директора МКОУ ДПО РЦ	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности МОУ по реализации проекта

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	<p>образовательные программы дошкольного и дополнительного образования, с целью развития эмоционального интеллекта у обучающихся 5-15 лет» на 2021-2022 учебный год»;</p> <p>- «Организация мониторинга целевых показателей городского сквозного проекта «Внедрение геймифицированной модели «Pro-эмоции» в образовательный процесс МОУ, реализующих образовательные программы дошкольного и дополнительного образования, с целью развития эмоционального интеллекта у обучающихся 5-15 лет»</p>	<p>декабрь 2021 г.</p> <p>май 2022 г.</p>				
1.3	<p>Подготовка приказов МОУ по организации работы в рамках реализации проекта на 2021-2022 учебный год</p>	<p>сентябрь 2021 г.</p>	<p>МОУ, включенные в реализацию проекта</p>	<p>Администрация МОУ</p>	<p>Ответственный от МОУ</p>	<p>Подготовлены приказы МОУ по организации работы в рамках реализации проекта</p>
1.4	<p>Заседание рабочих групп в МОУ по реализации проекта</p>	<p>Не реже 1 раз в 2 месяца</p>	<p>МОУ,</p>	<p>Члены рабочих групп</p>	<p>Ответственный от МОУ</p>	<p>Протоколы заседаний</p>

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
1.5	Разработка планов реализации проекта в МОУ на 2021-2022 учебный год	сентябрь 2021 г.	МОУ, включенные в реализацию проекта	Члены рабочих групп	Ответственный от МОУ	Утверждены планы реализации проекта МОУ на 2021-2022 учебный год
2. Методическая деятельность						
2.1	Проведение творческих мастерских по разработке игровых модулей, направленных на развитие нескольких элементов эмоционального интеллекта: - «Осознание своих эмоций и понимание эмоций других людей»; - «Управление эмоциями и отношениями».	октябрь 2021 г. февраль 2021 г.	Место проведения будет сообщено дополнительно	Ответственные от МОУ, Андрюшина О.В, коуч (ICF), сертифицированный специалист по проектному управлению (ПМ Стандарт)	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ	Организована разработка игровых модулей педагогами МОУ, направленными на развитие нескольких элементов эмоционального интеллекта
2.2	Проведение фасилитационной сессии «Эмоциональный интеллект педагога»	май 2022 г.	Место проведения будет сообщено дополнительно	Ответственные от МОУ, Андрюшина О.В, коуч (ICF), сертифицированный специалист по проектному управлению (ПМ Стандарт)	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ	Сформированы представления у педагогов о способах развития эмоционального интеллекта как ключевой компетенции педагога
2.3	Организация методической работы в МОУ по	сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	МОУ,	Члены рабочих групп МОУ	Ответственные от МОУ	Разработаны игровые модули (в каждом МОУ)

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	разработке игровых модулей		включенные в реализацию проекта			
2.4	Взаимоэкспертиза игровых модулей в информационной системе	ноябрь 2020 г. март 2021 г.	МОУ, включенные в реализацию проекта (в онлайн формате)	Члены рабочих групп	Ответственный от МОУ	Проведена взаимодействие игровых модулей других МОУ
2.5	Проведение мероприятий, организованных совместно с родителями	октябрь 2020 г. – май 2021 г. (не реже, чем 2 раза в год)	МОУ, включенные в реализацию проекта	Члены рабочих групп	Ответственные от МОУ	Сценарии проведения мероприятий
2.6	Организация взаимопосещений занятий в МОУ, направленных на развитие эмоционального интеллекта	в течение года	МОУ, включенные в реализацию проекта	Члены рабочих групп	Ответственные от МОУ	Обмен опытом по внедрению игровых модулей в МОУ
3. Диссеминация опыта						
3.1	Проведение методического диалога «Эмоциональный интеллект обучающихся. Способы его развития в образовательном процессе» в рамках площадки инновационного опыта «Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта»	апрель 2022 г.	Место проведения будет сообщено дополнительно	Педагогические коллективы МБУ г.о. Тольятти	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ; Гудалина Т.А., зам. директора МКОУ ДПО РЦ	Распространение передовых практик по внедрению геймифицированной модели «Pro-эмоции»
3.2	Участие в методических мероприятиях различного уровня по диссеминации	в течение года	МОУ,	Педагогические коллективы МБУ г.о. Тольятти	Ответственные от МОУ	Презентация опыта внедрения

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
3.3	педагогического опыта внедрения игровых практик геймифицированной модели «Pro-эмоции» Создание сборника игровых практик по развитию эмоционального интеллекта у обучающихся («Эмоциональный интеллект детей. Практики развития»)	февраль – апрель 2022 г.	МКОУ ДПО РЦ	Педагогические коллективы МБУ г.о. Тольятти	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ; Гудалина Т.А., зам. директора МКОУ ДПО РЦ	геймифицированной модели «Pro-эмоции» Создан электронный Сборник игровых практик по развитию эмоционального интеллекта у обучающихся «Эмоциональный интеллект детей. Практики развития»
4. Информационная деятельность						
4.1	Размещение информации на официальном сайте МОУ и в социальных сетях о мероприятиях в рамках проекта	ежемесячно	МОУ, включенные в реализацию проекта	Члены рабочей группы	Ответственные от МОУ за информационное сопровождение проекта	Обеспечено информационное сопровождение реализации проекта в МОУ
5. Мониторинг						
5.1	Мониторинг целевых показателей проекта	декабрь 2021 г. май 2022 г.	Информационная система	Ответственные от МОУ	Гудалина Т.А., зам. директора МКОУ ДПО РЦ	Подготовлена сводная информация о промежуточном и итоговом значениях целевых показателей проекта